Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

12. Etapas de la implementación

La implementación del módulo EVAST-SISESAT para PLANESI se realizará según la siguiente carta Gantt, correspondiendo cada etapa a lo señalado a continuación.

Año	**2018**												**2019**			
Implementación EVAST/PLANESI	Ene				Feb				Mar				Enero			
Desarrollo de ajustes post QA2			X	X												
Marcha Blanca en QA3 Regimen					X											
Marcha Blanca en QA4 Históricos						X										
Desarrollo últimos Ajustes, post QA3 y QA4							X	X								
En Producción:								X								
Envío de documentos con información 2017									→							
Envío de documentación con información 2018																
Envío de documentación con información 2019 (72 hrs. desde su generación)													→			